

KONSERTIN RAKENTAMINEN AREENA / TALKOOT

PÄIVÄ	KLO	TEHTÄVÄ	Nimi	KLO
MA 9.5.2016	8-16	LAITTOJEN JA VAIHTOAITIOIDEN PURKU		
TI 10.5.2016	15-20			
KE 11.5.2016	15-20			
TO 12.5.2016	8-16	NOSTIMIEN ASENNUS KATTOON		
		YLÄKATSOMON SIIVOUS / KAHVION JA BAARIN RAKENNUS		
PE 13.5.2016	15-20	ESIINTYMISLAVAN KASAAMINEN		
MA 16.5.2016	12-18	KATSOMON RAKENTAMINEN PERMANNOLLE: Tuolit paikalleen		
TI 17.5.2016	8-16	Tuolien linjaus ja numerointi, kahvipisteiden rakennus		
KE 18.5.2016				
TO 19.5.2016				
PE 20.5.2016	10->	Viimeistelyapua, siivousta, pöytien kantoa, opasteiden laittamista		
	14->	Roudausavuksi bändille		